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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE3

N De aandachtspunten / fasen van een kleine circulaire werf analyseren

N Aantonen dat de toepassing van de circulaire economie op 
bouwwerven bepaalde aanpassingen vereist in de beroepspraktijk (van 
de architect en de aannemer)  

N Informeren over de voordelen & beperkingen van hergebruik
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INHOUDSOPGAVE4

VOORSTELLING VAN HET PROJECT

ONTWERPEN …
N Om niet te veel af te breken
N Met het oog op aanpasbaarheid
N Met aanwezige of aangevoerde recuperatiematerialen
N = een globale gedachte
N Maar niet te veel ...

HERGEBRUIK VOORAF PLANNEN
N Pre-sloopinventaris
N Vaststellen van de behoeften

HERGEBRUIK TIJDENS DE WERKEN
N Begin van de werken: demontagefase
N Aanpasbaarheid / inventiviteit

FEEDBACK
N Balans inzake recuperatie van materialen
N Financieel rendement van het hergebruik
N Methode voor innoverende aanpak - Rol van de architect
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EEN UITBREIDINGSPROJECT5
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Oorspronkelijke toestand

Geplande toestand



OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – CIRCULAIRE ECONOMIE : RENOVEREN – HERFST 2023

INHOUDSOPGAVE8
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N Om niet te veel af te breken
N Met het oog op aanpasbaarheid
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N Pre-sloopinventaris
N Vaststellen van de behoeften
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ONTWERPEN OM NIET TE VEEL AF TE BREKEN9

In de voorontwerpen was de uitbreiding voorzien op het bestaande terras
MAAR:

N Afdichtingsproblemen ter hoogte van het kantoor
N Plaatsgebrek (wens om woonruimten rechtstreeks te verbinden)

Plannen benedenverdieping en 1e verdieping met minimale ingrepen aan
de gevel

N Behoud van de bestaande structurele gebouwschil
N Verbinding van de nieuwe aanbouw ter hoogte van bestaande

openingen/doorgangen
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IN HET NIEUWE PROJECT BEHOUDEN MATERIALEN10

Raamwerk en dorpel 
(in huidige staat 

behouden)

Breedte van 
gevelopening en latei 

behouden

Dakgoot en regenwaterpijp (in 
huidige staat behouden)

Bakstenen muur

Raamwerk en dorpels 
(in huidige staat 

behouden)

Raamwerk en deur 
(gedemonteerd en terug 

geplaatst)

Raamwerk en dorpels (in 
huidige staat behouden)

Binnenvloerplaat + 2 deuren 
+ wc en wastafel + radiator 

+ vloerbekleding



OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – CIRCULAIRE ECONOMIE : RENOVEREN – HERFST 2023

INTRO ONTWERPEN PLANNEN          TIJDENS DE WERKEN FEEDBACK

ONTWERPEN MET HET OOG OP AANPASBAARHEID11

Het project op lange termijn, anders uitdenken:
N Mogelijkheid om het kantoorgedeelte onafhankelijk te maken (dichtmaken

van doorgangen naar het hoofdvolume van de woning)
N Deze onafhankelijke ruimte is geschikt voor diverse functies (vrij beroep /

studentenkamer)
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ONTWERPEN MET OP DE SITE AANWEZIGE MATERIALEN12

Over welke middelen beschik ik?
N Bakstenen = basiselementen verbonden aan de gekozen schets

(recuperatie ter plaatse en elders)

 Logica van uitgangsprincipe van spouwmuur om esthetische/
technische redenen (dichtheid) en latere demonteerbaarheid

N Schuifraam = 2e belangrijk recuperatie-element van het project
N Bij het ontwerp werd aangenomen dat men misschien een aantal

elementen zou recupereren. Deze andere elementen waren echter van
minder belang in de definitie van het project.

 In de opmeting werd ook de nieuwprijs voor deze elementen
gevraagd voor het geval hergebruik ter plaatse niet haalbaar
zou blijken

N De projectoproep Be Circular heeft ons
aangezet om meer elementen te recupereren
dan we normaal zouden hebben gedaan,
bijv. het raam van de slaapkamer
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GERECUPEREERDE EN IN HET PROJECT HERGEBRUIKTE MATERIALEN13

Bakstenen

Blauwe steen
Vast raam

Blauwe steen

Schruifraam

Blauwe steen

Trap

Klinkers
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ONTWERPEN MET RECUPERATIEMATERIALEN14
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ONTWERPEN = EEN GLOBALE GEDACHTE15

Naast de aanpasbaarheid van de ruimten en het hergebruik van materialen moeten nog
andere parameters in aanmerking worden genomen: de toekomstige deconstructie van
het gebouw + de te gebruiken nieuwe materialen.

Toekomstige deconstructie (voor zover mogelijk) / technische details:
N Onafhankelijk terras
N Technische details voor makkelijke demontage en ontmanteling.

“Gelijmde” elementen vermijden, de voorkeur geven aan mechanische verbindingen 
(discussie met IR) 

Zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruiken:
N Leemafwerking
N Houtwol
N Houten vloerstructuur
N Europees hout voor terras
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ONTWERPEN MAAR NIET TE VEEL ...16

De projecten waarvoor dit mogelijk is, uitstellen tot een latere fase van de
werken

N Voorbeeld: buitenkoer
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MOTIVERING VAN HET PROJECT17

Oorsprong van de ontwerpkeuzes
N NIET TE VEEL AFBREKEN => uitgangspunt

N EVOLUTIVITEIT VAN HET PROJECT => uitgangspunt

N HERGEBRUIK OP DE SITE => ambitie van het project + gestimuleerd door
Be Circular

N HERGEBRUIK BUITEN DE SITE => uitgangspunt

N TOEKOMSTIGE ONTMANTELING => gestimuleerd door Be Circular

N GEBRUIK VAN NATUURLIJKE MATERIALEN => uitgangspunt +
gestimuleerd door Be Circular
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VOORSTELLING VAN HET PROJECT
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N Methode voor innoverende aanpak - Rol van de architect
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PRE-SLOOPINVENTARIS19

N ONTWERP: in grote lijnen om het project te omschrijven

N VERGUNNING: iets gedetailleerder voor de administratieve documenten
(grootte van de ramen, kleur en aard van de gevelelementen: bakstenen,
ramen, dorpels)

N INSCHRIJVING: precies en gedetailleerd. Balans opmaken van alle te
demonteren elementen om dan te beslissen:
• wat er ter plaatse kan blijven
• wat weggegeven of verkocht kan worden (of ter beschikking gesteld kan

worden voor een andere werf)

Identificeren van de bouwmiddelen op de werf in elke fase van het project
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VASTSTELLEN VAN DE BEHOEFTEN20

In een latere fase van het project zullen de behoeften qua vereiste
materialen nader moeten worden bepaald.
Daarvoor is het nodig :
N een duidelijke opmeting en een duidelijk bestek op te stellen. De posten 

levering en plaatsing van de elementen moeten worden gescheiden 
(klassiek geval van sanitair waarbij levering en plaatsing slechts een post 
vormen).
op het niveau van de afbraak duidelijk te bepalen wat er zorgvuldig 
gedemonteerd moet worden. 

N alle ter plaatse hergebruikte materialen te identificeren en voor elk element 
te voorzien in posten demontage / reiniging + aanpassing / herplaatsing.

N Wat aan te kopen recuperatiematerialen betreft, is het niet evident om dit in 
het bestek vast te leggen, het vergt tijd. Deze stappen beetje bij beetje 
uitvoeren.
• Bij OPALIS is een referentiedocument beschikbaar voor het bestekartikel 

‘recuperatiebaksteen’
• Het is goed om de aannemer gerust te stellen en hem te laten weten 

waar hij bepaalde elementen kan vinden / de klant en de architect zullen 
ter plaatse gaan kiezen

OPGELET VOOR VOORRAADSCHOMMELINGEN
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BEGIN VAN DE WERKEN: DEMONTAGEFASE23

N Bij het begin van de werken, opslagplaatsen voor de materialen voorzien

N Afbraak in fasen uitvoeren, afhankelijk van de werfbehoeften maar ook
externe elementen (afsluiting huis tegen inbraak / koude).

 Raam = bijzonder aandachtspunt dat duidelijk besproken
moet worden tussen de schrijnwerker en de aannemer (wie
demonteert, wie past aan, ...?)

N Controle na de afbraak om na te gaan of er elementen beschadigd zijn /
niet gerecupereerd konden worden.

 Orde en netheid op de bouwwerf is belangrijk om de te
behouden elementen niet te beschadigen.
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24
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AANPASBAARHEID26

Raam slaapkamer
N Geen ruimte voorzien voor

luchtrooster + store ter hoogte van
metselwerk

N Ofwel latei verhogen of
borstwering verlagen, maar op de
afmetingen van de opening letten
om halve bakstenen in de gevel te
vermijden.

 Borstwering verlagen is 
mogelijk indien gelaagd 
glas

 Informeren bij 
voormalige leverancier 
of het gelaagd glas is.

Aan de architect om nieuwe 
oplossingen te vinden
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AANPASBAARHEID27

Recuperatiebakstenen
N Formaat: naar leverancier gaan

met bestaande bakstenen.
N Maar opgelet! In de partij waren

er toch grote verschillen in dikte,
gaande tot 7 mm

 Brede voeg om het
verschil op te vangen

N Kleur: 2 verschillende kleuren in
de gekozen partij. Esthetisch
principe, heeft niet noodzakelijk
iets te maken met hergebruik.

 Belangrijk om de
bakstenen goed te
vermengen bij
plaatsing.

De aannemer heeft zijn werkmethode moeten aanpassen
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INVENTIVITEIT28

Geval van de buitenkoer
N Men wist dat men klinkers zou recupereren
N Men wist niet dat er bakstenen zouden overschieten

 Berekening van de resterende klinkers & bakstenen
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Fase vergunning

Einde van de werken
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IN HET PROJECT BEHOUDEN MATERIALEN - TOESTAND OP HET EINDE VAN DE WERKEN37

Raamwerk en dorpel (in 
huidige staat behouden)

Breedte van gevelopening 
en latei behouden

Dakgoot en regenwaterpijp (in huidige staat 
behouden)

Bakstenen muur

Raamwerk en dorpels (in 
huidige staat behouden)

Raamwerk en deur (gedemonteerd 
en terug geplaatst)

Raamwerk en dorpels (in 
huidige staat behouden)

Binnenvloerplaat + 2 deuren + wc 
en wastafel + radiator + 

vloerbekleding

(verwijderd wegens storend 
voor nieuwe leefruimten)

(enkel die van de gang 
werden behouden)

(in huidige staat behouden)

(1 enkele deur omdat de 
oude niet de juiste 

openingsrichting had)
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GERECUPEREERDE EN IN HET PROJECT HERGEBRUIKTE MATERIALEN - TOESTAND OP HET EINDE VAN DE WERKEN38

Blauwe steen
Vast raam

Latei

Schruifraam

Blauwe steen

Trap

Klinkers

Bakstenen

Bakstenen koer

(Alleen structuur 
behouden)
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DOOR TE VERKOPEN MATERIALEN - TOESTAND OP HET EINDE VAN DE WERKEN39

Zon wering

Luiken ?
Tuinhuis

Verkocht

Verkocht
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FINANCIEEL RENDEMENT VAN HET HERGEBRUIK40

Op het niveau van het project

N De netto kostprijs voor demontage / verwerking is gelijk aan de door de
arbeiders effectief gepresteerde uren

N De bij het begin door de aannemer opgegeven prijs zal doorgaans hoger
zijn om rekening te houden met bijkomende kosten (gereedschap, vervoer,
onvoorziene prestaties, ...)
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FINANCIEEL RENDEMENT VAN HET HERGEBRUIK42

Op het niveau van de prestaties van de architect

N Redelijk wat uren van de architect in de verschillende stadia van het project
(maar OK gezien Be Circular-beurs)

N Door hergebruik kan de bouwheer geld uitsparen maar niet de architect.

 Nood aan een formule om het voordeel te delen

N Principe van hergebruik kan nog verder doorgedreven worden maar men
moet een juiste balans vinden, zodat de aannemer geen 10 winkels afloopt
om 10 verschillende materialen te vinden. Soms is de nieuwprijs nog te
concurrentieel ten opzichte van het alternatieve hergebruik (bijv. MDF-
tablet)

 Evenwicht vinden tussen de zoektocht naar materialen en de
totaalprijs van het project. Dit evenwicht zal verbeteren
naarmate men meer ervaring heeft.
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FINANCIEEL RENDEMENT VAN HET HERGEBRUIK43

Op het niveau van het project 
N Architecturaal programma analyseren : nagaan of het mogelijk is om functies / ruimten 

aan te passen. 
N Systematisch een inventaris bijhouden van op de bouwwerf aanwezige

materialen met het oog op deconstructie voor hergebruik of doorverkoop.
N Bepalen van technische details met het oog op mogelijke latere deconstructie van de 

elementen.
N Typeposten opnemen in de bestekken met betrekking tot deconstructie en hergebruik. 

Ontwikkelen van duurzamere technieken (systematisch “natuurlijke” alternatieven 
voorstellen met weinig grijze energie, bijvoorbeeld leem- in plaats van gipspleister).

N Mogelijkheid om opties op te nemen in de inschrijvingsopmeting.
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METHODE VOOR INNOVERENDE AANPAK - ROL VAN DE ARCHITECT44

Met de klanten
N De klanten sensibiliseren en peilen of ze openstaan voor een aanpak van

hergebruik van aanwezige en aangevoerde materialen.

N De klanten aansporen om te verkopen en/of te herstellen wat kan en de beste
oplossing te kiezen in termen van milieu, gezondheid maar ook op sociaal
vlak (schenken aan verenigingen)

N De argumentatie illustreren met toonaangevende projecten van hergebruik want
vaak zijn klanten terughoudend door de angst voor het onbekende.
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METHODE VOOR INNOVERENDE AANPAK - ROL VAN DE ARCHITECT45

In een professionele context

N Verkopers / opkopers van recuperatiematerialen blijven zoeken, meer kennis ter zake 
verwerven.

N De communicatie tussen actoren van het project verbeteren (vooral architect -
aannemer). Zo zal bijvoorbeeld kunnen worden nagegaan of de aannemer bepaalde 
materialen in voorraad of op andere bouwplaatsen ter beschikking heeft, eerder dan 
systematisch nieuwe materialen te gebruiken.
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE46

N De circulaire economie op een bouwwerf impliceert:
• Vooruitziendheid
• Flexibiliteit
• Luisterbereidheid
• Doorzettingsvermogen
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TOOLS47

Seminarie Duurzame Gebouwen
N Dossier I Hergebruik - hertoepassing van bouwmateriaal

Websites
N Be Circular – Project Clos Dupont / Fiche betreffende het project en

projectoproep Be Circular
N Opalis / Gids van handelaars in gebruikte bouwmaterialen

www.opalis.be
N Hergebruikmaterialen / website met nuttige informatie over hergebruik van

materialen
N www.materiauxreemploi.com

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/hergebruik-hertoepassing-bouwmateriaal
http://www.opalis.be/
http://www.materiauxreemploi.com/
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Sophie BOONE
Architect

+ 32 499 26 45 46
boonesophie@gmail.com

VLA-Architecture
Anne-Sophie Hupet en Nicolas Périer

VLA-Architecture
+ 32 2 736 52 39
info@vla-architecture.be
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