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DOELSTELLINGEN VAN DE WORKSHOP2

N Korte geheugenopfrisser: de lineaire fasering van een bouwwerf

N Korte geheugenopfrisser: de interveniënten van een bouwwerf

N Verband tussen lineair verloop / circulaire aanpak

N Per groep nadenken over het inlassen van sleutelstappen in het
proces van een project om zijn circulaire aspect te verzekeren

N Een circulaire en globale planning opstellen op basis van een
lineaire fasering
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INHOUDSOPGAVE3

GEFASEERD VERLOOP VAN EEN BOUWWERF

INTERVENIËNTEN

INTERACTIE VAN DE INTERVENIËNTEN TIJDENS DE WERKEN

LINEAIR VERLOOP / CIRCULAIRE AANPAK

DOELSTELLINGEN VAN DE WORKSHOP

ORGANISATIE VAN DE WORKSHOP
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Voorafgaande studies:
N Definitie van het programma

N Uitvoerbaarheidsstudie

N - rapport

GEFASEERD VERLOOP VAN EEN BOUWWERF

Bron: BBSM – analyse des filières existantes en RBC -
https://www.bbsm.brussels/en/publications-en/
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Ontwerp van het project:
N Definitie van de grote principes (gabarit en volume, structuur, technische

systemen, materialen en samenstelling van de gebouwschil, …)

N Uitwerking van de aanvraag tot het verkrijgen van de stedenbouwkundige
vergunning (en eventueel de milieuvergunning)

GEFASEERD VERLOOP VAN EEN BOUWWERF

Bron: BBSM – analyse des filières existantes en RBC -
https://www.bbsm.brussels/en/publications-en/
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Aanbestedingsdossier:
N Concrete definitie van het volledige project, wanden, componenten,

technische systemen en hun realisatie

N Bestekken

N Opmeting van de hoeveelheden

N Exacte financiële enveloppe

N Raadpleging van de ondernemingen

GEFASEERD VERLOOP VAN EEN BOUWWERF

Bron: BBSM – analyse des filières existantes en RBC -
https://www.bbsm.brussels/en/publications-en/
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Uitvoering van de werken:
N Fase van de voorbereiding van de werken

N Uitvoering

N Bouwheer

GEFASEERD VERLOOP VAN EEN BOUWWERF

Bron: BBSM – analyse des filières existantes en RBC -
https://www.bbsm.brussels/en/publications-en/
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Levering:
N Keuring en oplevering van de werken

N Afwerking en voltooiing

N Onderhoud

N Renovatie

GEFASEERD VERLOOP VAN EEN BOUWWERF

Bron: BBSM – analyse des filières existantes en RBC -
https://www.bbsm.brussels/en/publications-en/
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Volledige fasering

GEFASEERD VERLOOP VAN EEN BOUWWERF

Bron: BBSM – analyse des filières existantes en RBC -
https://www.bbsm.brussels/en/publications-en/
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INHOUDSOPGAVE10

GEFASEERD VERLOOP VAN EEN BOUWWERF

INTERVENIËNTEN

INTERACTIE VAN DE INTERVENIËNTEN TIJDENS DE WERKEN

LINEAIR VERLOOP / CIRCULAIRE AANPAK

DOELSTELLINGEN VAN DE WORKSHOP

ORGANISATIE VAN DE WORKSHOP
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11 INTERVENIËNTEN

Bouwheer - BH
- Rechtspersoon (onderneming, ontwikkelaar, 
vereniging, ...)
- Openbare BH (gemeenten, gemeenschappen, …)
- Particulieren

Architect

Studiebureaus 
Circulariteit
EPB
Geotechnieken
Speciale technieken
…

Aannemers
- Aannemers-
bedrijven
- Onder-
aannemers
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INHOUDSOPGAVE12

GEFASEERD VERLOOP VAN EEN BOUWWERF

INTERVENIËNTEN

INTERACTIE VAN DE INTERVENIËNTEN TIJDENS DE WERKEN

LINEAIR VERLOOP / CIRCULAIRE AANPAK

DOELSTELLINGEN VAN DE WORKSHOP

ORGANISATIE VAN DE WORKSHOP
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Interactie in het kader van een klassieke bouwwerf

INTERACTIE VAN DE INTERVENIËNTEN TIJDENS DE WERKEN 



OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – CIRCULAIRE ECONOMIE : WERFBEHEER – HERFST 2023

INHOUDSOPGAVE14

GEFASEERD VERLOOP VAN EEN BOUWWERF

INTERVENIËNTEN

INTERACTIE VAN DE INTERVENIËNTEN TIJDENS DE WERKEN

LINEAIR VERLOOP / CIRCULAIRE AANPAK

DOELSTELLINGEN VAN DE WORKSHOP

ORGANISATIE VAN DE WORKSHOP
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15 LINEAIR VERLOOP / CIRCULAIRE AANPAK

Lineair verloop

Circulaire aanpak
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16 LINEAIR VERLOOP / CIRCULAIRE AANPAK

Hoe het lineaire verloop aanpassen voor een 
circulaire bouwwerf? 

Lineair verloop

Circulaire aanpak en visie
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INHOUDSOPGAVE17

GEFASEERD VERLOOP VAN EEN BOUWWERF

INTERVENIËNTEN

INTERACTIE VAN DE INTERVENIËNTEN TIJDENS DE WERKEN

LINEAIR VERLOOP / CIRCULAIRE AANPAK

DOELSTELLINGEN VAN DE WORKSHOP

ORGANISATIE VAN DE WORKSHOP
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DOELSTELLING VAN DE WORKSHOP18

Lineaire fasering van een project
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DOELSTELLING VAN DE WORKSHOP19

Circulaire aanpak
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DOELSTELLING VAN DE WORKSHOP20
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DOELSTELLING VAN DE WORKSHOP21
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INHOUDSOPGAVE22

GEFASEERD VERLOOP VAN EEN BOUWWERF

INTERVENIËNTEN

INTERACTIE VAN DE INTERVENIËNTEN TIJDENS DE WERKEN

LINEAIR VERLOOP / CIRCULAIRE AANPAK

DOELSTELLINGEN VAN DE WORKSHOP

ORGANISATIE VAN DE WORKSHOP
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BESCHIKBAAR MATERIEEL23

POST-IT

• Acties / praktijken

 Groen: beheer van de materiële middelen

 Roze: beheer van de menselijke middelen

 Blauw: beheer van de energiemiddelen

 Paars: logistiekbeheer

• Actoren / beroepen

 Oranje
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CONTEXT24

Bestaande situatie

Kantoorgebouw
• 1960
• R+7
• Geen 

stedenbouwkundige 
beperkingen

• Aanwezigheid van 
asbest 

Herenhuis
• 1930
• R+3
• Erfgoedaspect
• art deco gevel

aanzicht – straatgevel

Plan 
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CONTEXT25

> Geprojecteerde situatieBestaande situatie

 Sociale huisvesting 
 Uitbreiding op de binnenplaats

Kantoorgebouw
• 1960
• R+7
• Geen 

stedenbouwkundige 
beperkingen

• Aanwezigheid van 
asbest 

> Buurtvoorzieningen 
Refectorium / gemeenschappelijke 
ruimte gekoppeld aan sociale 
huisvesting bijvoorbeeld

Herenhuis
• 1930
• R+3
• Erfgoedaspect
• art deco gevel

aanzicht – straatgevel

Plan 
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VERDELING VAN DE GROEPEN26

Groep 2

Werfteam
Focus op bouwen

Beheer van materiële middelen
Logistiek beheer

Personeels- en energiebeheer

Groep 1

Ontwerpteam
Focus op het herenhuis

Beheer van materiële middelen
Logistiek beheer

Personeels- en energiebeheer

Groep 4

Werfteam
Focus op het herenhuis

Beheer van materiële middelen
Logistiek beheer

Personeels- en energiebeheer

Groep 3

Ontwerpteam
Focus op bouwen

Beheer van materiële middelen
Logistiek beheer

Personeels- en energiebeheer
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27 LANCERING VAN DE WORKSHOP

Plaats voor de 
workshop


