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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

N Analyseren van leemwerken vanuit het standpunt van de

uitvoering / het aannemingsbedrijf

N Begrijpen van de bijzonderheden van het gebruik van

ongebakken aarde met betrekking tot fasering, planning en

coördinatie met andere bouwvakken
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INHOUDSOPGAVE3

1. CASABLANCO IN EEN NOTENDOP

2. GETUIGENIS OVER PROJECTERVARINGEN

N Werf Recleem

N Kinderdagverblijf Vorst

N Klimzaal Elsene

N Woonprojecten Brussel

3. OPPORTUNITEITEN EN UITDAGINGEN VOOR DE AANNEMER

N Voordelen

N Aandachtspunten & fasering

N Moeilijkheden

4. OVERDRACHT VAN KNOWHOW



OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – CIRCULAIRE ECONOMIE: ONGEBAKKEN AARDE – HERFST 2024

VOORSTELLING      PROJECTEN         OPPORTUNITEITEN & UITDAGINGEN      OVERDRACHT

ERKEND AANNEMINGSBEDRIJF4

CONSTRUIRE AVEC UNE PLUS VALUE SOCIALE

BOUWEN MET EEN SOCIALE MEERWAARDE

Aannemingsbedrijf

N Maatschappelijk doel: socio-

professionele begeleiding en

(her)inschakeling van kwetsbare

mensen

40 tot 50 werven per jaar

N SVK’s / sociale woningen

N Scholen

N Particulieren (wijkcontracten, …)

N Verenigingen

Totaalrenovaties met ST

N 8 renovatieteams
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DOELPUBLIEK EN HERINSCHAKELING5

Doelpubliek en herinschakeling

N 80 mensen in totaal

• +/- 65 technische functies

N 8 opleiders/instructeurs

N Arbeiders: veelzijdig traject van 1 tot 2 jaar

N Kwetsbaarheden:

• Huisvesting

• Schuldenlast

• Detentieverleden

• …

N Resultaten van de herinschakeling:

• Positieve transitie: 60 tot 75 %

➔ Laaggeschoolde arbeidskrachten
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CIRCULAIRE BENADERING VAN DE AANNEMING6

De circulaire aanpak kadert in een historisch gewortelde benadering 

Milieubewustzijn en keuze voor ecologische materialen < 2008

N Natuurlijke verven, natuurlijke isolatiematerialen, luchtdichtheid < 2010

3 x laureaat Be Circular

N 2018 – 2019 - 2020

Opdrachten voor circulaire bouwwerven sinds 2021:

N Klimzaal Camp de Base

N Kinderdagverblijf Ververij

N Kantoren ASMAE

N Wijkantenne (Vorst)

RENOLAB-projecten

➢ Werf Plantin 2.000m²

➢ ISOLUTION (ULB / La Rue)
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8 WERF - PROEFPROJECT RECLEEM

N Afwerking met hergebruikte Brusselse leem

• Muurbepleistering (500 m²)

• Dekvloer uit leemmortel (= afgewerkte vloer)

• Stampleemmuur

N Partnerschap met BC Materials en Travie (maatwerkbedrijf)

Bron: Casablanco
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9 WERF RECLEEM

Bron: Casablanco

Plaatsing van dekvloer uit leemmortel
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10 WERF RECLEEM

Bron: Casablanco

Plaatsing van dekvloer uit leemmortel
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11 WERF RECLEEM

Bron: Casablanco

Stampleemmuur
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12 WERF RECLEEM

Opleiding tijdens de verschillende fasen van de werken

Bron: Casablanco
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13 WERF RECLEEM

Bron: Casablanco

Afgewerkte dekvloer uit leemmortel
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15 WERF VERVERIJ

Bron: Casablanco

Kinderdagverblijf Vorst
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16 WERF VERVERIJ

Bron: Casablanco

Kinderdagverblijf Vorst
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18 WERF CAMP DE BASE

Bron: Casablanco

Klimzaal Elsene
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19 WERF CAMP DE BASE

Bron: Casablanco

Klimzaal Elsene
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21 WERF MAARTEN

Bron: Casablanco

Duplex Schaarbeek
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22 WERF MAARTEN

Bron: Casablanco

Duplex Schaarbeek
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23 WERF REYERS

Bron: Casablanco

Coliving Schaarbeek
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24 WERF REYERS

Bron: Casablanco

Coliving Schaarbeek



OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – CIRCULAIRE ECONOMIE: ONGEBAKKEN AARDE – HERFST 2024

INHOUDSOPGAVE25

1. CASABLANCO IN EEN NOTENDOP

2. GETUIGENIS OVER PROJECTERVARINGEN

N Werf Recleem

N Kinderdagverblijf Vorst

N Klimzaal Elsene

N Woonprojecten Brussel

3. OPPORTUNITEITEN EN UITDAGINGEN VOOR DE AANNEMER

N Voordelen

N Aandachtspunten & fasering

N Moeilijkheden

4. OVERDRACHT VAN KNOWHOW



OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – CIRCULAIRE ECONOMIE: ONGEBAKKEN AARDE – HERFST 2024

VOORSTELLING PROJECTEN      OPPORTUNITEITEN & UITDAGINGEN         OVERDRACHT

VOORDELEN VAN LEEM26

N Geen verf vereist

N Onbewerkt/natuurlijk uitzicht

N Aandachtspunt voor BH: niet even glad als

gipsafwerking

N Afwerking kan worden aangepast aan de

wensen van de BH

N Geen "vies" stof

N Alles is recupereerbaar

N Makkelijke reiniging van gereedschap, kledij

en handen

N Droogt de huid niet uit

N Kan tussen 2 weken en 2 maanden in

recipiënt worden bewaard
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AANDACHTSPUNTEN: FASERING EN DRAGERS28

Bron: CasablancoOp scheidingswand
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AANDACHTSPUNTEN: FASERING EN DRAGERS29

B
ro

n
: 
C

a
s
a

b
la

n
c
o

Op oud metselwerk: bevochtigen, scheuren, aanzienlijk verbruik
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AANDACHTSPUNTEN: FASERING EN DRAGERS30

Bron: Casablanco

Op betonblokken: hechtleem



OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – CIRCULAIRE ECONOMIE: ONGEBAKKEN AARDE – HERFST 2024

VOORSTELLING PROJECTEN      OPPORTUNITEITEN & UITDAGINGEN         OVERDRACHT

AANDACHTSPUNTEN: FASERING EN DRAGERS31

Bron: Casablanco

Boven oppervlakteverwarming: volledig voorzien van wapeningsgaas
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AANDACHTSPUNTEN: FASERING EN DRAGERS32

4 verschillende dragers

N 4 verschillende uitvoeringen

N 4 verschillende uitvoeringstijden

N 4 verschillende droogtijden (!! onderbreking van de werken)

N 4 verschillende prijscategorieën

Drager Gipsplaat, 

Fermacell-plaat

Oud metselwerk 

(kalkvoegen)

Betonblokken Oppervlakte-

verwarming

Behandeling 

drager

Hechtprimer Bevochtiging Hechtleem Hechtprimer

tussen leidingen

Laagdikte 8 tot 12 mm 15 tot 25 mm 

(voegen)

15 mm 25 tot 30 mm

Aandachts-

punten

Puzzel van platen Scheuren, 

wandvlakheid

Structurele 

scheuren

Temperatuur-

verschillen

Oplossingen Wapeningsnet Muur volgen Wapenings-

strook +/-

Wapeningsnet

Droogtijden Snel, 1 tot 2 dagen 1e laag zeer snel, 

vervolgens traag

Traag: 4 tot 5 

dagen

Zeer traag: meerdere 

weken
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FASERING33

Moeilijk bij te werken >> zo laat

mogelijk in het afwerkingsproces

faseren

N Schrijnwerk

N Vloerbedekking

N Elektriciteitswerken

Belangrijke parameters:

N Vochtig materiaal

N Verwarming

N Droging

N Ventilatie

N Licht

Bron: Casablanco
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35

Dfdf

• Ddfd

• Dfdfd
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36 ANDERE MOEILIJKHEDEN VOOR DE WERKEN

N Leveringen: kosten! Ramen van juiste

hoeveelheden

N Opslag op bouwwerf: ingenomen

ruimte

N Interferentie met andere betrokken

actoren

• Afstemmen van planningen

• Gips op leem bij HVAC- en

elektriciteitswerken

• Fouten in de algemene aanneming

(verplaatsing van deuren, raamwerk,

enz.)

• Waterschade aan dekvloer uit

leemmortel

Bron: Casablanco
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UITDRAGEN EN OVERDRAGEN38

N Projecten voor sociale cohesie

• Wijkcontracten

• Renolab-project Begeleide doe-het-

zelfrenovatie

N Bewustmaking van het grote publiek m.b.t. 

biogebaseerde materialen

N Overdragen van technische competenties 

met het oog op 

• het verbeteren van de algemene 

gebouwkwaliteit

• het bieden van een antwoord op de 

beperkte beschikbaarheid van 

aannemingsbedrijven

• het versterken van de autonomie van 

diverse doelgroepen, waaronder 

alleenstaanden en mensen met weinig doe-

het-zelf-ervaring

Bron: Casablanco
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UITDRAGEN EN OVERDRAGEN39

Bron: Casablanco
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE40

N Een materiaal dat bijzonder aangenaam is om mee te werken

en een onvergelijkbare esthetische afwerking geeft

N Voor elke drager een specifieke uitvoering en termijn

N Vereist een goede coördinatie van de planning
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CONTACT

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

?

41

Charlotte VAN DER AUWERA

Adjunct-directeur - Casablanco

charlotte@casablanco.be

0484 935 832

mailto:charlotte@casablanco.be
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