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Seminarie Duurzaame Gebouwen op 25 april 2025 | Bouwen aan morgen

Prénom NOM  de l’orateur

Institution / société
Architecture et Climat - UCLouvain

Dorothée STIERNON

Steeds meer mensen betrokken bij 
renovatiewerkzaamheden

Uitdagingen en goede praktijken voor kwaliteitsimplementatie
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Dorothée Stiernon is afgestudeerd in architectuur aan de Universiteit van Brussel (2012) en
behaalde een master in milieu aan de UCL (2014). Na als architecte te hebben gewerkt bij het
bureau Trait Architects in Brussel, is ze momenteel onderzoekster in duurzame architectuur bij
de onderzoekseenheid "Architecture et Climat" van de Université de Louvain-la-Neuve in
België. Ze werkt voornamelijk rond de principes van decentrale regenwaterbeheer; de techno-
economische optimalisatie van bouwkosten; levenscyclusanalyse van materialen; en de
renovatie van oude gebouwencomplexen met integratie van energieoptimalisatie, milieu-
impact en erfgoedwaarde. Ze is begonnen aan een doctoraat over dit laatste onderwerp. Sinds
2024 werkt ze ook bij CERAA.

PRESENTATIE VAN DE SPREKER
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I. Kader van de studie: tools en doelstellingen
II. Lijsten van beroepen, werkzaamheden, thema’s en acties
III. Algemene vaststellingen en overzicht van de betrokken beroepsgroepen
IV. Voorbeelden van resultaten
V. Conclusie

Zich bewust zijn van de verbanden en de impact van het werk 
dat wordt uitgevoerd door verschillende vakmensen die na 
elkaar of tegelijkertijd aan een renovatieproject werken

INHOUDSTAFEL EN DOELSTELLINGEN VAN DE 
PRESENTATIE
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Tools 
Doelstellingen

I. Kader van de studie
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I. KADER VAN DE STUDIE: TOOLS 

Een kaart opstellen van de 
impact van de verschillende 

beroepen op renovatie,en meer 
bepaald van de interacties 

tussen de interventies van de 
verschillende beroepen op de 

kwaliteit van de renovatie

Pierre Vandenheede

Workshop
RENOLUTION

Opdracht van december 2024 tot februari 2025 Emilie Gobbo
Dorothée Stiernon

Bestaande
bronnen

Interviews

Rondetafel
met experten

Feedback 
van experten

UITDAGINGEN VAN 
RENOVATIE

Veelheid 
• aan:thema’s die moeten worden aangepakt
• betrokken actoren
• onderaannemers…
Ontstaan van pathologieën,

voortijdige vervangingen…
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Op basis van de verschillende tools

• Identificatie van de impact van de verschillende beroepen / rollen op 
elkaar ;

• Formulering van een reeks aanbevelingen / aandachtspunten ;

• Valorisatie van de belangrijkste bestaande bronnen door ze 
toegankelijker te maken en hun onderlinge verbanden in de kijker te 
zetten.

I. KADER VAN DE STUDIE: DOELSTELLINGEN
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Beroepen
Werkzaamheden

Thema’s 
Acties

II. Lijsten
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II. LIJSTEN: 3 ‘INGANGSPOORTEN’

Performance thermique / 
Énergie / Isolation / Confort

Étanchéité à l’air, à l’eau, à 
la vapeur d’eau

Acoustique (petites 
copropriétés)

Stabilité

Pathologie

Durabilité / Construction 
durable / Circularité / 
Environnement

Patrimoine / Restauration

Techniques de mise en 
œuvre

G
ro

s 
œ

uv
re

Démolisseur et 
déconstructeur

Maçon / 
Façadier

Charpentier / Monteur 
ossature en bois

Couvreur-toiturier / Aide en 
couverture / Étancheur (toiture plate)

Carreleur / 
Chapiste

Menuisier / Aide en menuiserie / 
Installateur de cloisons et faux-
plafonds / Placeur de châssis

Plafonneur / 
Plâtrier / 
EnduiseurFi

ni
tio

ns

Chauffagiste / HVAC / « Ventiliste » / 
Plombier / Poseur de canalisations et 
d’égouts / Sanitariste

Électricien / Installateur de panneaux 
solaires / Spécialiste en domotique

Te
ch

ni
qu

es
 s

pé
ci

al
es

Acousticien

Werken Thema’s Beroepen
Thermische prestaties / 
Energie / Isolatie / Comfort

Akoestiek (kleine mede-
eigendommen)

Luchtdichtheid, 
waterdichtheid, dampdichtheid

Stabiliteit

Uitvoeringstechniek

Pathologieën

Duurzaamheid / Duurzaam 
bouwen / Circulair bouwen / 
Milieu

Erfgoed / Restauratie

R
u

w
b

o
u

w
A

fw
er

ki
n

g
Sp

ec
ia

le
te

ch
n

ie
ke

n

Sloper en 
deconstructeur

Metselaar / 
Gevelwerker

Schrijnwerker ruwbouw / 
Houtconstructiemonteur

Dakdekker / Dakdekkershulp / 
Platte daken waterdichter

Schrijnwerker / Schrijnwerkershulp 
/ Plaatser van wanden en valse 
plafonds / Ramen- en 
deurenplaatser

Pleisteraar / 
Stukadoor

Tegelzetter / 
Chapelegger

Verwarmingstechnicus / HVAC / 
Ventilatietechnicus / Loodgieter / 
Plaatser van leidingen en riolering 
/ Sanitair installateur

Elektricien / 
Zonnepaneleninstallateur / 
Domoticaspecialist

Akoesticus
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II. LIJST: BEROEPEN

Niet-erkende beroepen
Complexe realiteit

Ruwbouw

Sloper en 
deconstructeur

Metselaar / 
Gevelwerker

Schrijnwerker
ruwbouw / 

Houtconstructie-
monteur

Dakdekker / 
Dakdekkershulp / 

Platte daken 
waterdichter

Verwarmingstechnicus / 
HVAC / Ventilatietechnicus / 

Loodgieter / Plaatser van 
leidingen en riolering / 

Sanitair installateur

Elektricien / 
Zonnepaneleni-

nstallateur / 
Domoticaspecialist

Tegelzetter / 
Chapelegger

Schrijnwerker / 
Schrijnwerkershulp / 

Plaatser van wanden en 
valse plafonds / Ramen- en 

deurenplaatser

Pleisteraar / 
Stukadoor

Afwerking

Speciale technieken

Akoesticus Ventilatietechnicus
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Veiligheidsco
ördinator

II. LIJST: 
REFERENTIEBEROEPEN

Architect / 
Architect-ingenieur

Algemene
aannemer

Werfleider

Stabiliteitsi
ngenieur

Ingenieur speciale
technieken

Sleutelrollen
Moeilijkheden

voorkomen

Ondersteuning bij de coördinatie
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Werken
Ruwbouw:
• Gevels / Buitenmuren

• Gemene muren

• Dragende binnenmuren

• Timmerwerk / Dakwerk

• Vloerplaten / Vloeren

• Trappen

Afwerking:
• Buitenschrijnwerk

• Binnenschrijnwerk

• Niet-dragende binnenmuren / Scheidingswanden

• Muurbekledingen

• Vloerbekledingen

Speciale technieken:
• Sanitair / Loodgieterij

• Elektriciteit

• Klimaatregeling / Ventilatie

• Verwarming

II. LIJST: WERKEN
Gevels / Buitenmuren Gemene muren

Timmerwerk / Dakwerk TrappenVloerplaten / Vloeren

Dragende binnenmuren
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Werken
Ruwbouw:
• Gevels / Buitenmuren

• Gemene muren

• Dragende binnenmuren

• Timmerwerk / Dakwerk

• Vloerplaten / Vloeren

• Trappen

Afwerking:
• Buitenschrijnwerk

• Binnenschrijnwerk

• Niet-dragende binnenmuren / Scheidingswanden

• Muurbekledingen

• Vloerbekledingen

Speciale technieken:
• Sanitair / Loodgieterij

• Elektriciteit

• Klimaatregeling / Ventilatie

• Verwarming

II. LIJST: WERKEN
Buitenschrijnwerk Binnenschrijnwerk

Niet-dragende binnenmuren
/ Scheidingswanden

VloerbekledingenMuurbekledingen
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Werken
Ruwbouw:
• Gevels / Buitenmuren

• Gemene muren

• Dragende binnenmuren

• Timmerwerk / Dakwerk

• Vloerplaten / Vloeren

• Trappen

Afwerking:
• Buitenschrijnwerk

• Binnenschrijnwerk

• Niet-dragende binnenmuren / Scheidingswanden

• Muurbekledingen

• Vloerbekledingen

Speciale technieken:
• Sanitair / Loodgieterij

• Elektriciteit

• Klimaatregeling / Ventilatie

• Verwarming

II. LIJST: WERKEN
Sanitair / Loodgieterij Elektriciteit

Klimaatregeling / Ventilatie Verwarming
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II. LIJST: THEMA’S

Thermische
prestaties / Energie / 

Isolatie / Comfort

Luchtdichtheid, 
waterdichtheid, 
dampdichtheid

Akoestiek
(kleine mede-

eigendommen)

Stabiliteit

Pathologieën Duurzaamheid / 
Duurzaam bouwen 
/ Circulair bouwen / 

Milieu

Erfgoed / 
Restauratie

Uitvoerings-
techniek
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• De draagkracht en doorbuiging van de bestaande vloer controleren bij toevoeging van een droge 
chape en tegels

• De isolatie van de gebouwschil afstemmen op het ventilatiesysteem

• Het ventilatiesysteem en de debieten aanpassen aan de luchtdichtheid van het gebouw

• De akoestische prestaties waarborgen ter hoogte van doorvoeren en aansluitingen op 
leidingschachten

• Een stedenbouwkundige vergunning voorzien bij het creëren van openingen in een dragende muur

• Vooruitdenken over mogelijke vervangingen en onderhoud van technieken bij doorboringen

• Preventieve behandelingen toepassen op houtstructuren om rotting te voorkomen

• Kiezen voor een omkeerbaar bevestigingssysteem voor muurbekledingen

• Sensibiliseren rond thermische diffusiviteit

• Terugplooien van de isolatie uitvoeren om koudebruggen te vermijden

• De erfgoedwaarde van een muur evalueren vóór renovatiewerken

• Oververhitting via dakramen vermijden
• Voldoen aan de eisen van de norm NBN S01-400-1

II. LIJST: ACTIES
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Algemeen
Beroepsgroepen die zijn aangetroffen

III. Bevindingen
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III. BEVINDINGEN: ALGEMEEN

De architect of ingenieur speelt een essentiële 
rol in het ontwerp en de opvolging van de 

werken, maar in te veel gevallen heeft hij geen 
voldoende gedetailleerd inzicht in de behoeften 
van de verschillende partijen, heeft hij geen tijd 

om de werf op te volgen en het werk met een 
realistische werfplanning te organiseren. Dit 

heeft een negatieve invloed op de werf en op de 
relaties tussen de verschillende beroepsgroepen.

Algemene renovatiebedrijven 
en mensen die gewend zijn 

om samen te werken 
ondervinden weinig 

moeilijkheden, omdat de 
professionals elkaars 
behoeften kennen of 

gemakkelijk met elkaar praten.

De werfplanning is 
afhankelijk van veel 

onvoorziene 
omstandigheden, waardoor 

de “logische” volgorde 
zelden wordt nageleefd. 
Bijvoorbeeld, sommige 

beroepen zoals de 
pleisterwerkers komen vóór 
de elektriciens, die sleuven 

moeten maken, wat leidt tot 
conflicten, gebrekkig werk en 

meerkosten.

Gezien de 
arbeidskrapte, 

interveniëren een 
aantal personen 

zonder de nodige 
opleiding.

Anticipatie is een sleutel om problemen op te 
lossen voordat ze zich voordoen en dit tegen 

lagere kosten, maar veel tussenpersonen komen 
in de situatie terecht waarin ze "moeten 
knutselen" om dringende situaties op te 

lossen: het verhogen van de capaciteit van een 
elektrische installatie na veranderingen in het te 
installeren elektrische materiaal, aanpassingen 
in verband met een nieuwe tussenpersoon die 

door de opdrachtgever wordt opgelegd...

Kennis van de 
behoeften

Opvolging van de 
werf

Gewoonten, 
vertrouwen en 

dialoog

Opleiding

Planning en 
onvoorziene

omstandigheden

Anticipatie van 
onvoorziene 

omstandigheden 
vs. “knutselen” van 

oplossingen
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III. BEVINDINGEN: BEROEPSGROEPEN

. Wanneer materiaal gedurende 
een bepaalde tijd op de werf 
wordt opgeslagen, bestaat er 

een risico op stof dat het 
kwetsbare materiaal 

beschadigt.

De metselaars, pleisterwerkers, 
chapisten... verpletteren en 
beschadigen de elektrische 

installaties op de vloer (bij het 
plaatsen van betonblokken, 

emmers, enz.).

De elektricien 
komt meestal 
aan het einde 

van de 
werfinterventie 

en is afhankelijk 
van de 

vertragingen 
van de andere 

beroepsgroepen.
.

Er worden boorgaten 
gemaakt in kabels die 
niet onder spanning 

staan, en er ontstaan 
kortsluitingen aan het 

einde van de werf.

De chapisten
verplaatsen de 

kabels voordat ze 
de dekvloer gieten.

Er moeten spijtig genoeg 
boorgaten en doorboringen 
in de akoestische wanden 

worden vermeld.

De technische leidingen zijn 
te klein om alle installaties te 

huisvesten (vooral in oude 
woningen). De verschillende 

beroepsgroepen "forceren" de 
doorgang, zelfs als dit 

bijvoorbeeld luchtkanalen 
samendrukt.

Vaak is er sprake 
van het betreuren 

van het vertrappen 
of verpletteren 
van leidingen.

Het doorvoeren van 
waterleidingen door 

de wanden 
vermindert de 

akoestische kwaliteit 
van de 

scheidingswanden.
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III. BEVINDINGEN: BEROEPSGROEPEN

Wanneer de andere 
beroepsgroepen 

(zonnepaneleninstallateur, 
ventilatietechnicus, HVAC...) op 

de daken komen en 
leien/pannen breken, 

veroorzaken ze daardoor 
waterinfiltraties.

Het stof dat door de 
andere beroepsgroepen 
wordt opgewekt, maakt 

het werk minder 
verzorgd.

Wanneer andere 
intervenanten de 

regelingssystemen 
willen afstellen zonder 

de nodige expertise, 
verstoren ze vaak het 

hele systeem.

Het risico 
op boren in 

de 
installaties 

is groot.

De intervenanten
verwijderen de 
isolatie rond de 

leidingen en plaatsen 
deze verkeerd of 

helemaal niet terug.

Bij isolatie aan de 
buitenzijde wordt de 

sonde vaak begraven 
in het isolatiemateriaal 

of verkeerd 
teruggeplaatst.

Een verkeerd 
geplaatste 

sonde (boven 
een radiator, op 

het zuiden...) 
veroorzaakt 
problemen.

Elementen 
worden 

ontoegankelijk 
gemaakt door 

latere 
installaties 

(inspectieput, 
manometer, ...).

De dampremmende
folie / waterdichte 
membraan biedt 

geen bescherming 
meer na een 

doorboring door een 
andere 

beroepsgroep.
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IV. Resultaten
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Thermische prestaties / 
Energie / Isolatie / Comfort

Étanchéité à l’air, à l’eau, à 
la vapeur d’eau

Akoestiek (vooral in kleine 
mede-eigendommen)

Stabiliteit

Pathologieën

Duurzaamheid / Duurzaam 
bouwen / Circulair bouwen 
/ Milieu

Erfgoed / Restauratie

Uitvoeringstechniek

Tegelzetter / 
Chapelegger

Schrijnwerker / Schrijnwerkershulp / 
Plaatser van wanden en valse 
plafonds / Ramen- en deurenplaatser

Pleisteraar / 
Stukadoor

Fi
ni

tio
ns

Verwarmingstechnicus / HVAC / 
Ventilatietechnicus / Loodgieter / 
Plaatser van leidingen en riolering / 
Sanitair installateur

Elektricien / 
Zonnepaneleninstallateur / 
Domoticaspecialist

Te
ch

ni
qu

es
 s

pé
ci

al
es

Akoesticus

Thema’s Beroepen

G
ro

s 
œ

uv
re

Sloper en 
deconstructeur

Maçon / 
Façadier

Schrijnwerker ruwbouw / 
Houtconstructiemonteur

Dakdekker / Dakdekkershulp / Platte 
daken waterdichter

Werken : 
Elektriciteit

IV. RESULTATEN: VOORBEELD

Intensiteit
Terugkerend

De elektricien informeren 
over de positie van de 

dampremmende folie om 
perforaties te vermijden of 

zo goed mogelijk te 
beheren.

Aanbeveling

Luchtdichtheid / 
Waterdichtheid / 
Dampremming

R
u

w
b

o
u

w
A

fw
er

ki
n

g
Sp

ec
ia

le
te

ch
n

ie
ke

n

Metselaar / 
Gevelwerker
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V. Conclusie
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"Wat zijn volgens u de meest voorkomende of 
representatieve 'knopen' op het snijvlak tussen de 

verschillende vakgebieden?"

BEVINDINGEN: EXPERTS

Foute meting-aftekening

Inrichting van de 
zolder 

(plafonneerder) 
vóór de isolatie van 

het dakspant.

Doorbreking van de thermische 
bruggen

Gebruik / vullen 
(minder ruimte) 
van technische 

leidingen

Dakisolatie

Pleister op isolatie, vóór 
nieuwe kozijnen (te 

kleine ruimtes)

Luchtdichtheid, 
doorboorde

dampdrempel

Werk in plan, 
wijzigingen tijdens 

de werf
Planning

Sarking 
zonder 

dakoverstek

Ontbrekend
renovatiehistoriek

Fouten in technische
fiches

Interventie aan de 
gevel zonder 

stedenbouwkundig 
advies

Interacties tussen 
de elektricien (die 
sleuven maakt) en 
de plafonneerder 

(die deze weer 
dichtmaakt)

Vervanging van 
de warmtebron 
vóór de isolatie 

(overgedimensio
neerd, waardoor 

deze 
intermitterend 

werkt en schade 
veroorzaakt)

Samenhangende 
benadering van 

de akoestiek

Bodembedekking zonder
isolatie
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= Eerste voorbereidende werk
➢ belang bij het doen van een 

verdieping
▪ Ergonomie
▪ Tests
▪ Concrete positieve en 

negatieve voorbeelden 
(fotografische support en 
ervaringen uitwisselen)

HET HULPMIDDEL



25

• De vermenigvuldiging van de interventies in de renovatie van gebouwen 
vormt een belangrijke uitdaging op het gebied van coördinatie en 
uitvoeringskwaliteit.

• Betere communicatie en voortdurende opleiding van de betrokkenen zijn 
essentiële oplossingen om de prestaties en duurzaamheid te verbeteren.

Meer informatie:
Revue lieuxdits – UCLouvain #27

TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE
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CONTACT

Architecture et Climat - UCLouvain

Dorothée STIERNON

Architect, Onderzoeker

dorothee.stiernon@uclouvain.be

Émilie Gobbo
Architect, Professor

&
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