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Prénom NOM  de l’orateur

Institution / société

Seminarie Duurzaame Gebouwen op 23 mei 2025 | Wijkaanpak voor de energietransitie en een duurzame stad

Habitat et Participation

Jules Bretillot

Renov-Bizet
Project van gegroepeerde renovatie in het kader van een DWC
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Jules werkt sinds 3 jaar bij Habitat et Participation. 

Hij is betrokken bij de mobilisatie en begeleiding van de groepsdynamiek binnen het project 

Renov’Roue-RAD en bij de opstart van het project Renov-Bizet, twee gegroepeerde 

energierenovatieprojecten in Anderlecht. Sinds 2024 is hij ook actief als opleider binnen het 

opleidingsproject Slowheat in Wallonië. 

De presentatie heeft betrekking op het Renov-Bizet-project. Het doel is om de hinderpalen en 

de lessen van het project toe te lichten in het licht van de specifieke context. 

PRESENTATIE VAN DE SPREKER
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• De context en het opgezette proces voorstellen 

• De drempels en hefbomen van dit project belichten

• De lessen delen

DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE
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I. Context

II.   Opgezet proces

III.  Resultaten

IV.  Lessen

PLAN VAN DE PRESENTATIE
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I. CONTEXT
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DWC BIZET: Project rond de verbetering van de energieprestatie van particuliere gebouwen

Ons voorstel: Een gezamenlijke renovatieaanpak

➢ Schaalvoordelen
➢ Een groepsdynamiek die de buren geruststelt ten opzichte van een zwaar en 

complex individueel project (administratieve stappen, contact met architect, 
aannemer…)

➢ Vereenvoudiging van de stedenbouwkundige procedures

Doel: 20 renovaties/jaar gedurende 3 jaar

I. CONTEXT
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I. CONTEXT
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• Buurt grenzend aan de Tuinwijk Het Rad

• Habitat et Participation betrokken bij het project Renov’Roue-RAD

• Doelstelling: voortbouwen op de dynamiek van de renovaties in Het Rad om te 
experimenteren in een andere wijk

I. CONTEXT
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II. Opgezet proces
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II.  OPGEZET PROCES
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II.  OPGEZET PROCES

Belangstelling van de bewoner:
• Informatie:

o Studie van UP! Architects
o Diagnose door UP! Architects: aanvankelijk enkel voor wie ging 

renoveren, later voor iedereen. 

• Mobilisatie: Huis-aan-huisbezoeken, folders in brievenbussen, 
infosessies, organisatie van evenementen, infostand Renov-Bizet, 
permanentie Réno-Café, mobilisering van invloedrijke actoren…

• Gezamenlijke aankoop com. 

• Overheidsopdracht om het project van de particulieren te financieren tot 
en met de ontvangst en vergelijking van de offertes van aannemers
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III. Resultaten
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III.  RESULTATEN

350 personen bereikt:

➢ 34 uitgevoerde diagnoses 
o 2 werken 
o 4 personen hebben werken uitgevoerd (of zijn ermee bezig) na de 

diagnose 
o 1 persoon enkel geïnteresseerd in de voorgevel
o 4 financiële problemen
o 2 slechte timing
o 4 zonder antwoord 
o 3 verschillende projecten
o 7 op te volgen 
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IV. Lessen
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Hefbomen: 
• Studie UP! Architects
• Gratis diagnoses
• Exceltools voor prijsramingen
• Duidelijk en gestructureerd traject
• Kaart Urban 

IV. LESSEN
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Hinderpalen: 
• Geen lokale verankering
• Project opgezet zonder overleg met de dienst Stedenbouw van Anderlecht
• Buurt met weinig sociale samenhang
• Project bedacht als verlengstuk van Renov’Roue-RAD, waardoor het moeilijk was 

om zich opnieuw uit te vinden, zeker gezien de opgelopen vertragingen

IV. LESSEN
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• De studie en de diagnoses van d'UP! Architects 
• De kaart van Urban
• Lokale steun is essentieel: stedenbouw en bewoners 
• Beginnen met gratis diagnoses 

TE ONTHOUDEN
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• Site Renov-Bizet
Renovbizet.com 

TOOLS, WEBSITES, BRONNEN
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CONTACT

Habitat et Participation

Jules Bretillot

Opdrachtgelastigde

0483/19.28.68

j.bretillot@habitat-participation.be

https://www.habitat-participation.be/
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